МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ КУРЬИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
с.Казанцево Курьинского района Алтайского края
ул.Школьная, 13
Тел. 8 385 76 26 3 16

с.Казанцево
26.09.2015

Приказ № 109

Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа»

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа».
2. Ответственность за исполнение приказа возложить заместителя директора по УВР Олеск Л.С.

Директор :_Т.А.Морозова

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года	
				Уровень образовательной организации (институциональный)	Итог
I.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1. Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ					
1.1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	Олеск Л.С.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО	Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
			Олеск Л.С.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в школе	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
1.1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	август 2015 года – декабрь 2016 года	Морозова Т.А. директор	Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ	Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов школы ФГОС ОВЗ
1.1.2.1	Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	март 2016 года	Морозова Т.А.	Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ

1.1.2.2	Разработка проекта договора о взаимодействии ОО, реализующего ФГОС ОВЗ, и учреждения дополнительного образования детей	ноябрь 2015 года	Морозова Т.А.	Заключение договора о взаимодействии школы и учреждения дополнительного образования детей	Утверждена форма примерного договора о взаимодействии школы и учреждения дополнительного образования детей
1.1.2.3	Разработка положения об учебном кабинете начальных классов	декабрь 2015 года	Морозова Т.А.	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов школы в соответствии с утвержденным положением об учебном кабинете	Кабинеты подготовительного и 1 класса к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным положением об учебном кабинете
1.1.2.4	Разработка и утверждение Положения о деятельности тьютора в школе	ноябрь 2015 года	Морозова Т.А.	Организация работы школы по введению в штатное расписание школы должности тьютора	Введение в штатное расписание школы должности тьютора.
1.1.2.5	Участие в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников школы	ноябрь 2015 года - ноябрь 2016 года	Морозова Т.А.	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников школы	Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ

1.1.3	Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы методических объединений педагогов школы	постоянно	Олеск Л.С.	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы районных МО работников школы	Планирование деятельности муниципальных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах РМО
2. Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические					
1.2.1	Подготовка информации заместителю начальника Г лавного управления по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ	декабрь 2015 года	Морозова Т.А.	Самоанализ школы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	Информация заместителю начальника Главного управления об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ
				Предоставление отчета по итогам самоанализа школы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в комитет по образованию	

3.*Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ*					
1.3.1	Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе для направления в комитет по образованию Администрации Курьинского района	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Морозова Т.А.	Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании
1.3.2	Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе по результатам проведения мониторинга	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Морозова Т.А.	Разработка и утверждение раздела программы развития школы по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга	Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга школьного уровней

4. Разъяснения по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ					
1.4.1	Участие в селекторных, окружных и иных совещаниях по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае педагогов школы	октябрь 2015 года - август 2016 года	Морозова Т.А.	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками школы	Ознакомление с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ
5. Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации.					
1.5.1	Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО	октябрь 2015 года - август 2016 года	Морозова Т.А.	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы школы	Проведение совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы школы
1.5.2	Участие в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	постоянно	Морозова Т.А.	Разработка основной образовательной программы с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	Разработана основная образовательная программа в соответствии с современными требованиями

II	**Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**				
1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)					
2.1.1	Создание рабочей группы по введению в школе федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	март 2015 года	Олеск Л.С.	Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ»	Приказ в школе «О создании рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
III	**Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**				
1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.					
3.1.1	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2015 года - декабрь 2016 года	Морозова Т.А.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы
3.1.2	Участие в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ	август 2016 года	Морозова Т.А.	Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников школы по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ руководящих педагогических работников школы	Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников школы по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

3.1.3	Организация обучения работников школы в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» с включением в их содержание вопросов введения ФГОС ОВЗ	май - октябрь 2015 года	Морозова Т.А.	Обеспечение участия работников школы в курсах повышения квалификации	Прохождение курсов повышения квалификации работниками школы
3.1.4	Мониторинг кадровой готовности школы к введению ФГОС ОВЗ	май 2015 года - август 2016 года	Морозова Т.А.	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о готовности школы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
3.1.5	Организация сетевого консультирования руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Морозова Т.А.	Формирование запроса на проведение сетевой консультации	Проведение сетевых консультаций

IV	**Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**				
1. Реализация полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ					
4.1.1	Учет методических рекомендаций при формировании районного бюджета на очередной финансовый год, муниципальных заданий ОО	август 2015, далее постоянно	Морозова Т.А. Коновалова Т.М.	Эффективное планирование расходов средств	Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
2. Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ					
4.2.1	Подготовка предложений по объему финансирования школы на 2016 год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	Коновалова Т.М. Морозова Т.А.	Корректировка и выполнение муниципального задания в соответствии с ФГОС ОВЗ	выполнено муниципальное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ

V	**Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ**				
1. Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет -ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ					
5.1	Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 годы	Морозова Т.А.	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников школы в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в школе по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	апрель 2015 года	Ашихина Л.П.	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО	Информированность на всех уровнях о проводимой в школе и районе работе по введению ФГОС ОВЗ